

DIÁRIO
OFICIAL



Prefeitura Municipal
de
Acajutiba



ÍNDICE DO DIÁRIO

EXTRATO

EXTRATOS DE ADITIVOS



EXTRATOS DE ADITIVOS



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 109-2022 – Concorrência nº 001-2022

OBJETO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA ACRÉSCIMO DE VALOR, COM PROPORCIONAL AUMENTO DE SERVIÇOS, DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTENTES NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, COM QUADRA COBERTA, NA AVENIDA JOÃO ALVES, S/N, NO POVOADO DA MARAMBAIA, NO MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA – BAHIA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 016/2022, FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE CAJUTIBA - BA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AJUTIBA-BA
REPRESENTANTE LEGAL: ALEXSANDRO MENEZES DE FREITAS

CONTRATADA: ACISA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 10.772.765/0001-01
DATA DO CONTRATO ORIGINAL: INÍCIO: 28.06.2022 TÉRMINO: 28.06.2024.

1º TERMO DE ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL:

Acréscimo estimado no percentual de: 24,99%, perfazendo o valor total do aditivo de R\$ 853.505,45 (oitocentos e cinquenta e três mil, quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos).
O percentual de acréscimo foi obtido com base no valor global do contrato original.

INÍCIO: 26.02.2024 **TÉRMINO:** 28.06.2024

AMPARO LEGAL: A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, na forma do §1º do artigo 65 da lei 8.666/93.

Alexsandro Menezes de Freitas
Prefeito Municipal

Praça Aquinoel Borges, 54 – Centro – Acajutiba – Bahia – CEP: 48360-000
Tel/Fax: (75) 3434-2021 – CNPJ: 13.696.521-0001-77



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 110-2022 – Concorrência nº 002-2022

OBJETO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA ACRÉSCIMO DE VALOR, COM PROPORCIONAL AUMENTO DE SERVIÇOS, DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTENTES NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS, COM QUADRA COBERTA, LOCALIZADA NO CENTRO, DO MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA – BAHIA, CONFORME CV DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 045/2022, FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE CAJUTIBA – BA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AJUTIBA-BA
REPRESENTANTE LEGAL: ALEXSANDRO MENEZES DE FREITAS

CONTRATADA: ACISA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 10.772.765/0001-01
DATA DO CONTRATO ORIGINAL: INÍCIO: 28.06.2022 TÉRMINO: 28.06.2024.

1º TERMO DE ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL:

Acréscimo estimado no percentual de: 24,99%, perfazendo o valor total do aditivo de R\$ 1.829.490,79 (um milhão, oitocentos e vinte e nove mil, quatrocentos e noventa reais e setenta e nove centavos). O percentual de acréscimo foi obtido com base no valor global do contrato original.

INÍCIO: 26.02.2024 **TÉRMINO:** 28.06.2024

AMPARO LEGAL: A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, na forma do §1º do artigo 65 da lei 8.666/93.

Alexsandro Menezes de Freitas
Prefeito Municipal

Praça Aquinoel Borges, 54 – Centro – Acajutiba – Bahia – CEP: 48360-000
Tel/Fax: (75) 3434-2021 – CNPJ: 13.696.521-0001-77



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 150-2022 – Concorrência nº 003-2022

OBJETO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA ACRÉSCIMO DE VALOR, COM PROPORCIONAL AUMENTO DE SERVIÇOS, DO CONTRATO DE **EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA, LOCALIZADA NO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA/BA., CONFORME CV DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 224/2022, FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA - BA.**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AJUTIBA-BA
REPRESENTANTE LEGAL: ALEXSANDRO MENEZES DE FREITAS

CONTRATADA: AGAVE ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 36.692.632/0001-00
DATA DO CONTRATO ORIGINAL: INÍCIO: 24.10.2022 TÉRMINO: 24.10.2024.

1º TERMO DE ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL:

Acréscimo estimado no percentual de: 10,81%, perfazendo o valor total do aditivo de R\$ 462.519,63 (quatrocentos e sessenta e dois mil, quinhentos e dezenove reais e sessenta e três centavos).
O percentual de acréscimo foi obtido com base no valor global do contrato original.

INÍCIO: 26.02.2024 **TÉRMINO:** 24.10.2024

AMPARO LEGAL: A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, na forma do §1º do artigo 65 da lei 8.666/93.

Alexsandro Menezes de Freitas
Prefeito Municipal

Praça Aquinoel Borges, 54 – Centro – Acajutiba – Bahia – CEP: 48360-000
Tel/Fax: (75) 3434-2021 – CNPJ: 13.696.521-0001-77